Répartition des rôles / Organisation du projet

organisation du projet :

Mardi AM:

- prise de connaissance du brief
- Retranscription des différentes étapes de celui-ci sur papier afin de distribuer les rôles au mieux et assurer la compréhension de la consigne
- Création de binômes qui avancent chacuns sur un point différent

Mercredi:

- Réunion entre les membres du groupe afin de voir l'avancement de chaque binôme
- Restitution du travail effectué la veille :
 - Emilie + Khalid : 1er paramétrage des arguments avec Argparse
 - Nicolas + Kellian : Téléchargement du fichier CSV + Mise à jour de la base de données SQlite en direct
- Implémentation du travail des binômes dans le script "Transport.py" fourni dans le brief
- Prise en main de Git-Hub / Git via VScode

Jeudi:

- Implémentation de la conversion secondes vers minutes + sec
- Implémentation de l'argument "fichier"
- Création logs et docstrings
- READ ME Français / Anglais + pDoc

Vendredi:

- PEP 257 / PEP 8 / Documentation